



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

PROponente Tomador
Prefeitura Municipal de Montalvânia

Apelido Empreendimento
Construção de Quadra

Descrição do Lote
Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de Montalvânia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	9.296,27	% Período:	100,00%										
1.3.	PISOS	107.521,10	% Período:	100,00%										
1.4.	PINTURA	7.101,73	% Período:		100,00%									
1.5.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.414,48	% Período:		100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.770,11	% Período:		100,00%									
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
4.	-	-	% Período:											
5.	-	-	% Período:											
6.	-	-	% Período:											
7.	-	-	% Período:											
Total: R\$ 158.851,45				%:	74,64%	25,36%								
				Período:	Repasso:	104.494,60	35.505,40							
					Contrapartida:	14.070,53	4.780,92							
					Outros:	-	-							
					Investimento:	118.565,13	40.286,32							
				Acumulado:	%:	74,64%	100,00%							
					Repasso:	104.494,60	140.000,00							
					Contrapartida:	14.070,53	18.851,45							
					Investimento:	118.565,13	158.851,45							

Montalvânia - MG

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ÁGATA ALINE BASTOS FRANÇA

CREA/CAU: 211402/D

ART/RRT: MG20221031940



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU LICO

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Montalvânia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 02/22
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	9.296,27	% Período:	
1.3.	PISOS	107.521,10	% Período:	
1.4.	PINTURA	7.101,73	% Período:	
1.5.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.414,48	% Período:	
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.770,11	% Período:	
2.	-	-	% Período:	
3.	-	-	% Período:	
4.	-	-	% Período:	
5.	-	-	% Período:	
6.	-	-	% Período:	
7.	-	-	% Período:	
Total: R\$ 158.851,45				
Período:		%		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		Investimento:		
		%		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Montalvânia - MG

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data