
1º mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

1 Instalações Preliminares e Canteiro de obras 4,07%

2 Poço Tubular 3,22%

3 Clorador de Pastilhas 0,46%

4 Adutora de água tratada 13,16% 13,16% 13,16%

5 Reservatório 5,98%

6 Rede de Distribuição 11,39% 11,39% 11,39%

7 Ligações Prediais 1,55% 1,55%

8 Administração Local 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%

5,97% 18,28% 32,90% 28,01% 14,85%

11,94% 24,25% 57,15% 85,15% 100,00%Desembolso Acumulado

Meses de Execução

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Serviço/Produtoitem

Desembolso mensal


