
Obra: Escola 03 salas de aula

ESCOLA MUNICIPAL DE JANAINA 

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

MED % MED % MED % MED % MED %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.883,93     14,48% R$ 51.062,49 85% R$ 8.821,44 15%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 2.103,86       0,51% R$ 2.103,86 100% R$ 0,00

3 FUNDAÇÕES 29.531,55     7,14% R$ 29.531,55 100% R$ 0,00

4 SUPERESTRUTURA 53.531,41     12,95% R$ 0,00 R$ 41.562,32 78% R$ 11.969,10 22%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 32.314,15     7,81% R$ 0,00 R$ 32.314,15 100%

6 ESQUADRIAS 22.479,68     5,44% R$ 0,00 R$ 22.479,68 100%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 88.166,06     21,32% R$ 0,00 R$ 48.249,12 55% R$ 39.916,94 45%

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 40.086,46     9,69% R$ 0,00 R$ 20.043,23 50% R$ 20.043,23 50%

9 SISTEMAS DE PISOS 38.124,44     9,22% R$ 0,00 R$ 17.772,76 47% R$ 20.351,68 53%

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 12.298,67     2,97% R$ 0,00 R$ 12.298,67 100%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.414,67       1,07% R$ 0,00 R$ 2.207,33 50% R$ 2.207,33 50%

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.441,28       1,32% R$ 0,00 R$ 2.720,64 50% R$ 2.720,64 50%

13 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 10.048,27     2,43% R$ 0,00 R$ 10.048,27 100%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) 14.229,17     3,44% R$ 0,00 R$ 14.229,17 100%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 835,91          0,20% R$ 0,00 R$ 835,91 100%

413.489,52   100,00% R$ 82.697,90 20% R$ 82.697,90 20% R$ 82.697,90 20% R$ 82.660,90 20% R$ 82.734,90 100%Valores totais
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