
ITEM

FÍSICO/ 

FINANCE

IRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Físico % 0,49% 100,00%

Financeiro R$ 1.560,84 R$ 1.560,84

Físico % 0,40% 100,00%

Financeiro R$ 1.297,44 R$ 1.297,44

Físico % 91,93% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 295.749,90 R$ 118.299,96 R$ 88.724,97 R$ 88.724,97

Físico % 7,18% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 23.093,50 R$ 9.237,40 R$ 13.856,10

Físico % 100,00% 37,66% 30,45% 31,89% 100,00%

Financeiro R$ 321.701,68 R$ 121.158,24 R$ 97.962,37 R$ 102.581,07 R$ 321.701,68

RT: Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG

OBRA: CALÇAMENTO DA ALAMEDA COCHANINA SEGUNDA ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MONTALVÂNIA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 321.701,68
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ETAPAS/DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

CREA MG 167.894/D 
MARCEL MARTINS QUEIROZ ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA

SERVIÇOS INICIAIS

LOCAÇÃO
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