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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22

1.2. LOCAÇÃO DE OBRA  9.296,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISOS  107.521,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  7.101,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. EQUIPAMENTOS  ESPORTIVOS  16.414,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  16.770,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 74,64% 25,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 104.494,60 35.505,40 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.070,53 4.780,92 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.565,13 40.286,32 - - - - - - - - - 

%: 74,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 104.494,60 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.070,53 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 18.851,45 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.565,13 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 158.851,45 

Local Responsável Técnico

Nome: ÁGATA ALINE BASTOS FRANÇA

CREA/CAU: 211402/D

Data ART/RRT: MG20221031940

0

Total:    R$ 158.851,45

Item Descrição

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de Montalvânia- MG

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Montalvânia Construção de  Quadra

Montalvânia - MG
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1.2. LOCAÇÃO DE OBRA  9.296,27 % Período:

1.3. PISOS  107.521,10 % Período:

1.4. PINTURA  7.101,73 % Período:

1.5. EQUIPAMENTOS  ESPORTIVOS  16.414,48 % Período:

1.6. INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  16.770,11 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

4.  - % Período:

5.  - % Período:

6.  - % Período:

7.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 158.851,45

Item Descrição

sexta-feira, 6 de maio de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Montalvânia

Montalvânia - MG

12

02/22

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

140.000,00 

18.851,45 

- 

158.851,45 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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