
DATA: 18/05/2022

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,13% 100,00%

Financeiro R$1.571,74 R$1.571,74

Físico % 0,30% 50,00% 50,00%

Financeiro R$3.747,89 R$1.873,95 R$1.873,95

Físico % 4,40% 50,00% 50,00%

Financeiro R$55.107,60 R$27.553,80 R$27.553,80

Físico % 80,65% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$1.010.629,54 R$252.657,39 R$252.657,39 R$252.657,39 R$252.657,39

Físico % 14,52% 100,00%

Financeiro R$181.989,18 R$181.989,18

Físico % 100,00% 22,64% 22,36% 20,16% 34,84%

Financeiro R$1.253.045,95 R$283.656,87 R$280.211,19 R$252.657,39 R$436.520,51

Marcel Martins Queiroz

Engenheiro Civil

CREA-MG Nº: 167.894/D

Fredson Lopes França

Prefeito Municipal

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: AV. ARISTÓTELES - BAIRRO CENTRO; RUA SANTA POLÔNIA, RUA TUPI, RUA SERTANEJA, RUA NOVO HORIZONTE E RUA SANTA CLARA - 

DISTRITO URBANO DE PITARANA, MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG.

4.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

DOC Nº: 04/04.PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E 

DRENAGEM PLUVIAL

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES

VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$ 1.253.045,95

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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