
Obra: Quadra de Capitânia

Cronograma de Planejamento

ITEM
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

MED % MED % MED % MED %

1
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 4.459,32          1,30% R$ 4.459,32 100% 0%

2 LOCAÇÃO DE OBRA 1.341,10          0,39% R$ 1.341,10 100% R$ 0,00

3 TERRAPLANAGEM 13.175,32        3,83% R$ 13.175,32 100% R$ 0,00

4 PISOS 198.802,75      57,85% R$ 19.880,28 10,00% R$ 79.521,10 40,00% R$ 99.401,38 50,00%

5
ALVENARIAS E 
DIVISÕES 18.760,73        5,46% R$ 2.814,11 15% R$ 5.628,22 30% R$ 10.318,40 55%

6 REVESTIMENTO 18.547,21        5,40% R$ 0,00 R$ 3.709,44 20% R$ 14.837,77 80%

7 PINTURA 7.041,21          2,05% R$ 0,00 R$ 704,12 10% R$ 2.816,48 40% R$ 3.520,61 50%

8 ALAMBRADO 53.151,19        15,47% R$ 0,00 R$ 7.972,68 15% R$ 21.260,48 40% R$ 23.918,04 45%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVANIA

PLANEJAMENTO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



9 EQUIPAMENTO ESPORTIVO 6.579,24          1,91% R$ 0,00 R$ 6.579,24 100%

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS 21.654,74        6,30% R$ 0,00 R$ 2.165,47 10% R$ 6.496,42 30% R$ 12.992,84 60%

11 LIMPEZA GERAL 151,73             0,04% R$ 0,00 R$ 151,73 100%

12 -                   R$ 0,00

13 -                   R$ 0,00

14 -                   R$ 0,00

15 R$ 0,00

343.664,54      100,00% R$ 41.670,12 12% R$ 99.701,03 29% R$ 155.130,93 45% R$ 47.162,45 14%Valores totais



MED %

MÊS 5



R$ 0,00 0%
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