
01/02/2023

LOCAL: ZONA URBANA

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 2,88% 100,00%

Financeiro R$ 48.506,64 R$ 48.506,64

Físico % 11,46% 100,00%

Financeiro R$ 193.025,31 R$ 193.025,31

Físico % 51,12% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 861.417,70 R$ 602.992,39 R$ 258.425,31

Físico % 13,12% 75,00% 25,00%

Financeiro  R$               221.154,18 R$ 165.865,63 R$ 55.288,54

Físico % 21,42% 100,00%

Financeiro  R$               360.961,66 R$ 360.961,66

Físico % 100,00% 14,33% 35,78% 25,18% 24,70%

Financeiro R$ 1.685.065,49 R$ 241.531,95 R$ 602.992,39 R$ 424.290,94 R$ 416.250,20

Físico % 14,33% 50,12% 75,30% 100,00%

Financeiro R$ 241.531,95 R$ 844.524,34 R$ 1.268.815,29 R$ 1.685.065,49

PRAZO DA OBRA: 04 meses

TOTAL ACUMULADO

TOTAL

3 OBR-001 PAVIMENTAÇÃO

4 DRENAGEMDRE-001

5 RO-001 PASSEIO

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TER-001 TERRAPLENAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO NOVO HORIZONTE 

1

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA VALOR : R$ 1.685.065,49

CREA: MG-226599/D 

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA FREDSON LOPES FRANÇA

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
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