
Obra:AMPLIAÇÃO
ESCOLA ANTONIO DE MATOS
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM
MED % MED % MED % MED % MED %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.121,67       1,28% R$ 5.349,72 477% -R$ 4.228,05 -377%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1.875,36       2,13% R$ 1.875,36 100% R$ 0,00

3 FUNDAÇÕES 10.343,51     11,78% R$ 10.343,51 100% R$ 0,00

4 SUPERESTRUTURA 17.294,94     19,69% R$ 0,00 R$ 12.826,36 74% R$ 4.468,57 26%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 8.970,28       10,21% R$ 0,00 R$ 8.970,28 100%

6 ESQUADRIAS 3.759,64       4,28% R$ 0,00 R$ 3.759,64 100%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 20.660,38     23,52% R$ 0,00 R$ 9.340,38 45% R$ 11.320,00 55%

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 8.808,32       10,03% R$ 0,00 R$ 4.404,16 50% R$ 4.404,16 50%

9 SISTEMAS DE PISOS 7.719,38       8,79% R$ 0,00 R$ 1.807,43 23% R$ 5.911,95 77%

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 4.428,95       5,04% R$ 0,00 R$ 4.428,95 100%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 0,00 50%

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 0,00 50%

13 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS -                0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) 2.860,53       3,26% R$ 0,00 R$ 2.860,53 100%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100%

87.842,96     100,00% R$ 17.568,59 20% R$ 17.568,59 20% R$ 17.568,59 20% R$ 17.531,59 20% R$ 17.605,59 100%Valores totais
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