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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

890525

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG 248.697,92 % Período: 29,98% 55,40% 14,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.015,45 % Período: 29,98% 55,40% 14,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.671,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  3.438,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  136.044,58 % Período: 25,97% 74,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADA  90.679,00 % Período: 34,99% 35,97% 29,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.849,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,98% 55,40% 14,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 71.588,37 132.264,71 34.896,92 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.982,85 5.511,03 1.454,04 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.571,22 137.775,74 36.350,96 - - - - - - - - - 

%: 29,98% 85,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 71.588,37 203.853,08 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.982,85 8.493,88 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 9.947,92 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.571,22 212.346,96 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 248.697,92 

Local Responsável Técnico

Nome: RICHARD GONÇALVES MOREIRA DE SOUZA 

CREA/CAU: MG 214.063/D

Data ART/RRT: ART nº  MG20210116022

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE LOGRADOUROS   NA SEDE DO MUNICÍIPIO DE MONTALVÂNIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE LOGRADOUROS   NA SEDE DO MUNICÍIPIO DE MONTALVÂNIA

MONTALVÂNIA/MG

1066882-49

Total:    R$ 248.697,92

Item Descrição
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