
ITEM

FÍSICO/ 

FINANCE

IRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro R$ 1.400,48 R$ 1.400,48

Físico % 0,46% 100,00%

Financeiro R$ 1.131,00 R$ 1.131,00

Físico % 90,38% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 224.334,49 R$ 89.733,80 R$ 67.300,35 R$ 67.300,35

Físico % 8,60% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 21.338,25 R$ 8.535,30 R$ 12.802,95

Físico % 100,00% 37,17% 30,55% 32,27% 100,00%

Financeiro R$ 248.204,22 R$ 92.265,28 R$ 75.835,65 R$ 80.103,30 R$ 248.204,22

RT: Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG

OBRA: CALÇAMENTO DA ALAMEDA COCHANINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MONTALVÂNIA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 248.204,22
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