

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

**OBRA: ENTRADA DE ENERGIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA: MONTALVANIA-MG**

**VALOR DO CONVENIO: R\$ 46.174,96**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	ENTRAD DE ENERGIA	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 46.174,96	R\$ 46.174,96			
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 46.174,96	R\$ 46.174,96			R\$ 46.174,96

**RT:**

\_\_\_\_\_  
BRENO DENILSON ANDRADE REIS

\_\_\_\_\_  
CREA 143454/D  
ENGENHEIRO ELETRICISTA

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA